河南省民政厅文件

豫民文〔2023〕118号

河南省民政厅关于印发《河南省民政系统项目谋划实施推进专项行动方案》的通知

各省辖市、济源示范区民政局，航空港区社会事业局，厅机关有关处（室、局），厅属各单位：

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作部署，进一步加快推进民政公共服务设施建设，全面提升我省民政公共服务能力和水平，推动“十四五”民政事业发展目标落地落实，为全面推进中国式现代化建设河南实践贡献民政力量，决定开展全省民政系统项目谋划实施推进专项行动。现将《河南省民政系统项目谋划实施推进专项行动方案》印发给你们，请遵照执行。

河南省民政厅

2023年6月2日

河南省民政系统项目谋划实施推进专项行动方案

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示批示精神，坚持问题导向、目标导向、结果导向，全面落实省委、省政府和民政部关于项目谋划、储备以及组织实施等方面的工作部署，锚定“两个确保”奋斗目标，坚定树立项目为王的鲜明导向，积极推进各类民政服务机构设施建设，进一步提升全省民政系统项目谋划能力，提高项目储备水平，加快项目建设进度，有力服务全省民政事业高质量发展大局。

二、重点任务

（一）切实提高民政项目管理水平

一是加大项目组织实施力度。重点对中央预算内投资项目、中央和省级福彩公益金支持项目建设质量、安全生产、资金支付、竣工验收等重点关键环节加大督促指导力度，采取现场调度和视频远程调度相结合的形式，实时掌握项目最新进展动态，对发现问题立行立改；督促指导项目单位严格按照时间节点组织实施，明确竣工时间表，细化工程进度安排，确保如期保质保量完工，早日投入使用、发挥效益。中央和省级资金支持项目要严格按照投资计划下达的建设地点、性质、内容和规模进行建设，确保配

套资金及时足额到位。要切实提高政治站位，全力加快河南省特大洪涝灾害受灾地区民政系统灾后重建项目（以下简称“灾后重建项目”）建设，确保2023年6月底前全面完成民政系统灾后重建任务；按照省重建办有关要求对纳入省灾后恢复重建总体规划的已完工项目进行验收，严格规范验收程序，确保每个项目都要开展验收、都要有验收结论，确保高质量完成项目竣工验收工作。

二是及时更新项目进展信息。相关地区民政部门要认真做好中央预算内投资项目信息数据填报和审核工作，每月10日前将项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等信息，通过同级发展改革部门全国投资项目在线审批监管平台（国家重大建设项目库）报送。各地各级民政部门要切实加大“十四五”规划102项重大工程项目调度工作力度，认真梳理“十四五”时期内建设资金已落实到位或有明确建设任务的“社区居家养老服务网络建设”“养老机构服务提升”“困难儿童关爱”“流浪乞讨人员救助”“精神卫生福利设施”“公益性殡葬服务”等六类项目，及时在国家重大建设项目库中填报信息，按季度做好入库项目进展情况更新工作。

三是切实强化项目绩效管理。切实加强项目绩效目标审核，要将绩效目标作为项目支持的前提条件，对绩效目标偏离省委、省政府决策部署和年度重点任务的，以及重要性和紧迫性不强、实施条件不充分、不量化的，原则上不予支持；加强对项目绩效目标实现情况的监控，确保各项绩效目标如期完成。

（二）全面梳理排查推进问题整改

切实树牢底线意识、红线意识，深刻认识国家审计署对我省

“十三五”社会服务兜底工程审计和全省灾后重建跟踪审计发现问题整改的严肃性和极端重要性，认真对照审计署《河南省“十三五”社会服务兜底工程审计报告》以及巡视巡察、审计发现问题，举一反三，重点对“十四五”以来中央预算内投资项目、中央和省级福彩公益金支持项目建设情况进行全面梳理，加大民政服务机构基建项目长期未建成、建成后长期闲置等问题的整改工作力度，充分发挥项目建设对稳定全省经济大盘和推进民政工作高质量发展的支撑引领作用，全面提升我省兜底保障能力和基本公共服务水平。市县民政部门也要对本级彩票公益金支持项目开展梳理排查。

对灾后重建项目开展全面核查。有关省辖市、济源示范区民政局要对灾后重建项目进行逐项目现场核查，督促已完工项目及时办理竣工验收手续。经核查确认本市（示范区）灾后重建项目全部完工的，向省厅报送书面核查确认完工报告。要加强对灾后重建资金的监管，严格规范资金管理使用程序，完善支出手续，按照工程进度及时支付资金，确保中央预算内投资资金主要用于重建项目基建工程。

（三）统筹谋划民政项目储备

贯彻落实民政部、国家发展改革委《“十四五”民政事业发展规划》《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，着力谋划一批打基础、管长远、关全局、惠民生的民政领域重大项目，进一步完善省市县相衔接、专项与综合相结合的民政项目储备库，为民政领域补短板、强弱项、提质量提供项目支撑。

1.中央预算内投资项目。按照《“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案》(发改社会〔2021〕560号)和《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》(发改社会〔2021〕895号)要求，厅机关有关处室要指导各地结合实际合理制定发展目标和建设任务，科学论证项目绩效目标及建设和投资规模，尽快完善项目的可研、初设、用地、规划等前期手续，及时将成熟项目录入发展改革委国家重大建设项目库，切实做到“项目等资金”。已完成立项手续的项目优先纳入省市县三级项目储备库；已录入国家重大建设项目库的项目，应在入库后10个工作日内逐级报送至省厅对口业务处室和规划财务处，在省、市、县三级民政项目储备库中更新信息。

2.福彩公益金支持项目。按照《河南省民政厅福利彩票使用管理办法》(豫民文〔2020〕179号)规定，厅机关有关处(室、局)要结合全省民政事业发展十四五规划和年度工作任务，明确本领域项目申报条件和申报要求，认真组织做好项目申报。要严格履行项目入库程序，加强入库项目审核，对专业性、技术性较强的问题，可通过专家咨询等方式听取意见。必要时可会同财政部门联合组织申报，开展项目评审。对符合条件的项目，纳入本领域专项项目储备库，并按轻重缓急、绩效目标和成熟程度等项目进行排序后报厅规财处，规财处按程序纳入全省综合项目储备库。

要进一步强化“十四五”民政项目储备库的科学性、严谨性、权威性。“十四五”时期，中央预算内投资、中央和省级福彩公益金支持项目，原则上从“十四五”民政项目储备库中选取符合