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项目谋划建设协调推进机制

为贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于建立全省重大基础

设施项目协调推进机制的通知》（豫政办文〔2022〕21 号）文件

精神，进一步发挥项目在扩大有效投资中的关键作用，推动全县

项目高效有序建设，县政府决定建立项目谋划建设协调推进机制

（以下简称协调推进机制）。

一、主要职责

统筹加快推进市政、交通、能源、水利、新基建、民生事业、

产业基础设施项目谋划建设，加强跨部门、跨领域沟通衔接和工

作调度，研究协调解决项目推进中的重大问题，积极扩大基础设

施领域有效投资，为全县经济社会发展提供坚实支撑。

二、组织架构

成立由县委常委、常务副县长连松涛任总召集人，县先进制

造业开发区副主任（县财政局局长）耿利民、政府办副主任王秋

峰、发改委主任陈卫民任召集人的鄢陵县项目谋划建设协调推进

机制，成员单位由县委县政府督查局、发改委、财政局、自然资

源局、规划中心、住建局、生态环境局、交通运输局、文广旅局、

水利局、金融工作局、统计局、农业农村局、卫健委、教体局、

民政局、科工局、商务局、林业局、应急管理局、人社局、市场

监管局、乡村振兴局、城市综合执法大队、退役军人事务局、招

商服务中心、公路事业发展中心、畜牧中心、政务服务中心、市
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场服务中心、园林绿化中心、粮食购销中心、邮政公司、供电公

司、农业机械技术中心、供销社、各镇政府、先进制造业开发区

管委会、各投融资平台公司、各通信公司、各金融机构组成。可

根据工作需要增加成员单位（详见附件 1）。

协调推进机制下设综合办公室、项目谋划审核组、要素保障

工作组、项目资金争取组。

（一）综合办公室

成员由政府办、县委县政府督查局、发改委、统计局组成，

办公室设在发改委，发改委主任陈卫民兼任办公室主任。主要职

责：负责组织召开协调推进会议，协调各工作组开展工作，加强

工作调度和跟踪督促落实，建立工作台账，定期印发简报，负责

上报、通报工作进展等。

（二）项目谋划审核组

成员由政府办、发改委、财政局（含债券办）、金融工作局、

自然资源局（含不动产）、住建局、规划中心、生态环境局、融

资平台公司组成，发改委主任陈卫民兼任组长。主要职责：负责

研究地方政府专项债券、中央预算内投资、政策性开发性金融工

具、中长期贷款等各方面的国家最新政策，印发项目谋划指南，

组织指导各镇、开发区、各部门项目推进专班紧抓政策机遇，积

极申报地方政府专项债券等各类政策项目。定期审核各类备选项

目是否符合投向领域、申报条件、贷款融资条件等，对符合条件

的项目梳理出前期手续办理情况，建立任务台账，调度项目进展。
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（三）要素保障工作组

成员由政府办、发改委、财政局、自然资源局（含不动产）、

规划中心、生态环境局、住建局、文广旅局、交通运输局、水利

局等单位组成，由政府办副主任王秋峰兼任组长。主要职责：发

改委、自然资源局、规划中心、生态环境局、住建局等部门实行

联审联批，开辟“绿色通道”，加快推动完善项目立项、用地、规

划、环评等前期手续，提高项目成熟度。加大资金支持力度，财

政局负责统筹债券项目、中央预算内资金项目、金融支持项目资

金拨付，严格按照项目建设进度和有关要求及时拨付资金；对拟

申报中央预算内投资、地方政府专项债券、金融工具等政策性资

金项目的可行性研究报告等编制费用，由县财政局拨付县发改委

统筹解决。

（四）项目资金争取组

成员由政府办、发改委、财政局、金融工作局、投融资平台

公司组成，由政府办副主任王秋峰兼任组长。主要职责：发改委

主要负责做好中央预算内投资项目资金的争取工作；财政局主要

负责债券项目的后期包装与资金争取工作；各行业部门负责做好

对口下达的各类专项资金项目资金争取工作；金融工作局主要负

责组织各个金融机构做好各类融资项目资金的争取工作；投融资

平台公司负责配合金融机构完善各类贷款手续。

三、完善工作运行机制

（一）建立相应组织。各镇、开发区、县直各单位都要牢固
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树立“项目为王”意识，成立项目工作专班，单位一把手统筹协调，

抓总、抓常、抓细。明确一名副职作为县协调推进机制联络员，

具体负责本单位项目谋划建设工作推进。项目工作专班负责落实

协调推进机制议定事项，按职责协调解决项目推进中的问题，确

保各项工作落到实处。对协调难度大、推进落实困难的问题，及

时提交协调推进机制办公室研究解决。

（二）月调度会制度。原则上每月召开 1 次协调推进会议，

或根据实际情况随时召开调度会，听取项目情况汇报，协调解决

项目推进中的重大问题。会议以纪要形式明确议定事项，由总召

集人签发后印发有关单位执行。

（三）台账周（日）报制度。项目实行挂图作战、台账周报

制度，逐个项目列出基本情况、工作进展、存在问题、下步举措、

时间节点、责任部门及责任人。台账报协调推进机制综合办公室

汇总，每周调度，必要时每日调度，对未达到计划进度的及时预

警，督促加快落实进度，确保各项任务如期完成。

（四）督查通报制度。协调推进机制综合办公室每季度对各

镇、开发区、各单位项目谋划建设、融资推进情况进行督促检查，

通报督查情况。临时性政策情况下可根据需要随时督促检查及时

通报。

（五）考核奖惩制度。为充分调动各方积极性、主动性，形

成加快推动项目谋划建设的合力，将我县年度内需落实落地项目

数量和投资额度按各镇、各行业领域比重分解到各镇、开发区、
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各单位（详见附件 2），将我县年度内项目融资额度需求分解到各

金融机构（详见附件 3），年底进行全面考核，奖优罚劣（具体奖

惩办法另行通知）。

附件：1.鄢陵县项目谋划建设协调推进机制成员名单

2.鄢陵县年度内需落地项目数量和投资额度分解表

3.鄢陵县年度内项目融资额度需求分解表
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附件 1

鄢陵县项目谋划建设协调推进机制
成员名单

总召集人：连松涛 县委常委、常务副县长

召 集 人：耿利民 县先进制造业开发区副主任、县财政局局长

王秋峰 县政府办副主任

陈卫民 县发改委主任

成 员：麻金龙 县委县政府督查局局长

袁 枫 县生态环境局局长

周 征 县自然资源局局长

崔保民 县住建局局长

张路新 县交通运输局局长

娄亚朋 县科工局局长

杨 勇 县农业农村局局长

李战良 县统计局局长

张新茂 县水利局局长

张国坦 县金融工作局局长

张 羽 县卫健委主任

陈长山 县教体局局长

潘永功 县民政局局长
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刘会峰 县文广旅局局长

温建辉 县林业局局长

马广钧 县人社局局长

张喜忠 县市场监管局局长

韩 丹 县商务局局长

陈 杰 县应急管理局局长

冯鑫亚 县退役军人事务局局长

李聪聪 县乡村振兴局局长

张 博 县城市综合执法队队长

马克刚 县供销社主任

于海滨 县政务服务中心主任

王明煜 县招商服务中心主任

晁海利 县粮食购销中心主任

许跃军 县市场服务中心主任

马军伟 县园林绿化中心主任

段启华 农业机械技术中心主任

程伟淼 公路事业发展中心主任

李四喜 县畜牧中心主任

徐其杰 县规划中心副书记

代志涛 县邮政公司总经理

秦九渠 县供电公司总经理

袁光辉 安陵镇镇长
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魏纪辉 马栏镇镇长

刘新伟 柏梁镇镇长

张 高 陈化店镇镇长

王俊豪 马坊镇镇长

张中卫 大马镇镇长

王志彪 只乐镇镇长

滕雪华 望田镇镇长

王 伟 陶城镇镇长

徐晓兵 南坞镇镇长

张 亮 张桥镇镇长

张 策 彭店镇镇长

娄 涛 县先进制造业开发区发展改革规划局局长

肖 锋 县移动公司经理

庄 迎 县联通公司经理

贾 旭 县电信公司经理

曹应伟 县汶水康养公司董事长

边智慧 县产投公司总经理

彭建波 县建投公司董事长

杨权生 县鑫博教育公司董事长

张晓锋 县人行行长

包亢亢 农发行鄢陵支行行长

霍 亮 工商行鄢陵支行行长
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陶 丰 农行鄢陵支行行长

李国印 建行鄢陵支行行长

丁小强 中行鄢陵支行行长

王喜宗 邮储银行鄢陵支行行长

刘军旗 鄢陵农商行董事长

王晓慧 中原银行鄢陵支行行长

周岸龙 鄢陵郑银村镇银行行长

附件 2
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鄢陵县年度内需落地项目数量和投资额分解表

序号 单位名称
本年度落地
项目数（个）

完成投资额（亿元） 备注

合计 236 188.8

1 住建局 22 17.6

2 先进制造业开发区 16 12.8

3 农业农村局 10 8

4 乡村振兴局 8 6.4

5 交通运输局 7 5.6

6 科工局 6 4.8

7 文广旅局 5 4

8 卫健委 5 4

9 产投公司 5 4

10 教体局 4 3.2

11 汶水康养公司 4 3.2

12 建投公司 4 3.2

13 招商服务中心 3 2.4

14 民政局 3 2.4

15 水利局 3 2.4
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序号 单位名称
本年度落地
项目数（个）

完成投资额（亿元） 备注

16 城市综合执法大队 3 2.4

17 畜牧中心 3 2.4

18 移动公司 3 2.4

19 联通公司 3 2.4

20 鑫昶公司 3 2.4

21 商务局 2 1.6

22 林业局 2 1.6

23 公路事业发展中心 2 1.6

24 应急管理局 2 1.6

25 粮食购销中心 2 1.6

26 人社局 2 1.6

27 市场监管局 2 1.6

28 生态环境局 1 0.8

29 政务服务中心 1 0.8

30 市场服务中心 1 0.8

31 园林绿化中心 1 0.8

32 邮政公司 1 0.8

33 供电公司 1 0.8
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序号 单位名称
本年度落地
项目数（个）

完成投资额（亿元） 备注

34 退役军人事务局 1 0.8

35 农业机械技术中心 1 0.8

36 供销社 1 0.8

37 电信公司 1 0.8

38 安陵镇 10 8

39 马栏镇 10 8

40 柏梁镇 10 8

41 陈化店镇 10 8

42 马坊镇 10 8

43 大马镇 6 4.8

44 只乐镇 6 4.8

45 望田镇 6 4.8

46 陶城镇 6 4.8

47 南坞镇 6 4.8

48 张桥镇 6 4.8

49 彭店镇 6 4.8
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附件 3

鄢陵县年度内项目融资额度需求分解表

序号 银行机构 融资额度（亿元） 备注

合计 38

1 农发行 6

2 农商行 6

3 中原银行 6

4 农行 5

5 工商行 3

6 建行 3

7 中行 3

8 邮储银行 3

9 郑银村镇银行 3


