县水利局加快推进农村供水“四化”工程

为进一步夯实农村基础设施建设，保障农村饮水安全，今年以来，县水利局按照县委、县政府决策部署，紧盯农村供水“四化”这项民生实事，切实增强责任感和紧迫感，明确目标任务，积极克服困难，高质量推进以农村供水规模化、市场化、水源地表化、城乡一体化为主要内容的“四化”工程。
一是高位推动，细化工作部署。农村供水“四化”工作涉及全县12个镇，点多面广线长，时间紧、任务重，为确保工程项目高质量推进，县水利局成立由班子成员带队的6个责任分包小组，抽调精干力量，包乡镇、包水厂，深入施工一线，采取旁站式服务，现场随时解决难题，确保工程顺利实施。
二是实地勘察，优化施工方案。针对“南水北调”调水工程施工复杂、供水管网连接难度大等问题，聘请省水务规划设计院担纲设计，结合施工实际，对农村供水“四化”进行实地勘察、科学施工，采取由南向北、先主网后支线的方式，分区域、分类别实施，推动供水管网能延则延、能连则连，全面向农村延伸覆盖。
三是精准督导，抓好统筹协调。为进一步保障工程进度，实行“日通报、周督导”工作机制，抽调专人负责收集汇总，以便领导及时掌握工程进展情况，科学决策；工程建设过程中，及早预判，提前与施工单位、镇村、通讯、电力、交通等相关部门的沟通对接，强化技术指导；对南部、中部、北部3个区域及时召开调度会，把握工程进度，分析施工堵点难点，提出合理建议，落实相应措施，加快工程进度。同时，针对高温炎热天气，坚持起早贪黑、错时作业，实行“511”施工制度，即：早上5点开工，晚上11点收工，高温时段休息的方式，抢时间，赶进度，确保按时完成工程建设任务。截至目前，已累计完成管道铺设149.8公里，连接供水厂22处。其中，马栏镇、柏梁镇、陈化店镇、大马镇、陶城镇、南坞镇、望田镇19处水厂已通水，农村受益人口24万人。南部区域13处水厂均已通水，中部区域已开挖管沟23.519公里，北部区域涉及柏梁、马坊、彭店、陈化店、马栏、安陵等6个镇9个供水厂（站），目前已开挖管沟16.745公里。
下一步，将继续紧盯目标、狠抓落实，加快农村供水“四化”项目建设，力争2025年底前实现全县地表水受益人口达到50万人以上，让更多老百姓吃上“南水北调”优质水。
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